

УТВЕРЖДЕН
протоколом Совета при Губернаторе
Томской области по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
(протокол от «14» декабря 2018 г.
№ СЖ-Пр-2537)

П А С П О Р Т
регионального проекта Томской области

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации		
Краткое наименование регионального проекта	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	Срок начала и окончания проекта	15.12.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Антонов А.А., заместитель Губернатора Томской области по экономике		
Руководитель регионального проекта	Осадченко Александр Александрович, начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области		
Администратор регионального проекта	Тазидинова Елена Владимировна, председатель комитета предпринимательской деятельности Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области		
Связь с государственными программами Томской области	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 485а		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 500 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ) и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее – СПК).											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек	Основной	-	-	-	66	53	71	82	111	118
2.	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде РФ, ФСС РФ, принятых КФХ в году получения грантов «Агростартап», человек	Дополнительный	-	-	-	10	10	16	16	18	18
3.	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства (далее – ЛПХ) и КФХ, единиц	Дополнительный	-	-	-	49	36	45	56	80	87
4.	Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая КФХ и СПК, единиц	Дополнительный	-	-	-	7	7	10	10	13	13

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации			
1.	<p>Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4 млрд рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в размере 5,373 млрд рублей; - в 2020 году в размере 3,836 млрд рублей; - в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей; - в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей; - в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей; - в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей. <p>Срок: 30.04.2019</p> <p>Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее – Центры) во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации</p> <p>Срок: 01.06.2019</p> <p>Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе⁷:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек; - в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек; - в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек; - в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек; - в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек; - в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек <p>Срок: 30.12.2024</p>		

	Обеспечение создания к 2024 году не менее 4 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 12 субъектов МСП (кроме КФХ и СПК) и вовлечения в деятельность СПК не менее 300 вновь принятых члена СПК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и КФХ		
1.1	Определен региональный центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее – Центр компетенций) в соответствии с доработанными Минсельхозом РФ совместно с АО «Корпорация МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций	01.06.2019	Издан региональный нормативный правовой акт об утверждении положения о региональном Центре компетенций и об определении регионального Центра компетенций
1.2	Деятельность регионального Центра компетенций приведена в соответствие со Стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, разработанным Минсельхозом РФ совместно с АО «Корпорация МСП»	30.04.2019	Внесены изменения в нормативный правовой акт об утверждении положения о региональном Центре компетенций
1.3	Разработан порядок предоставления субсидии на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	30.07.2019	Издано постановление Администрации Томской области об утверждении порядка предоставления субсидии на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
1.4	Обеспечена деятельность и достижение показателей эффективности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров за счет средств субсидии из федерального бюджета	30.07.2019 - 31.12.2024	К 2024 году создано не менее 4 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 12 субъектов МСП (кроме КФХ и СПК) и вовлечения в деятельность СПК не менее 353 вновь принятых члена СПК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и КФХ

1.4.1	Сформирован штат и проведено обучение специалистов Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	30.09.2019	Обучены 100% специалистов Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
1.4.2	Осуществлен мониторинг и контроль качества заготовки кормов в КФХ и ЛПХ – членах СПК – участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	30.07.2019 – 31.12.2024	Обеспечена 100 % потребность в кормах КФХ и ЛПХ – членов СПК – участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области
1.4.3	Реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение доступности кредитно-гарантийной, финансовой и лизинговой поддержки, в том числе продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «Росагролизинг», АО «ТомскАгроинвест», ООО «Гарантийный фонд Томской области», коммерческих банков для субъектов МСП в сельском хозяйстве	30.07.2019 – 31.12.2024	Одобрено 80 % заявок субъектов МСП в сельском хозяйстве на получение кредитно-гарантийной, финансовой и лизинговой поддержки
1.4.4	Организовано обучение специалистов К(Ф)Х и ЛПХ - членов СПОК - участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области технологии животноводства и взаимодействию внутри кооперационных связей (Школа кооперации в сфере животноводства)	30.07.2019 – 31.12.2024	Определена потребность в переподготовке и повышении квалификации, разработана образовательная программа и обучено 100% специалистов и глав КФХ и ЛПХ - членов СПК - участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области
1.4.5	Обеспечено изучение (отработка) инновационных технологий, программ и разработок (методик), в том числе по идентификации, учету, эмбриональным технологиям репродукции КРС, информационным системам управления в соответствии со стандартами, утвержденными локальными интеграторами, на базе учебных центров («учебных ферм»)	30.07.2019 – 31.12.2024	100 % КФХ и ЛПХ - членов СПК - участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области прошли практическое обучение на базе «учебных ферм»

1.4.6	Реализован комплекс мероприятий по сопровождению реализации проектов грантополучателей – субъектов МСП в сельском хозяйстве, а также СПК и КФХ – членов СПК– участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области (подбор и приобретение скота, техники, оборудования, земель, семенного материала, подбор кадров, консультирование по системам учета скота)	30.07.2019 – 31.12.2024	Обеспечено сопровождение реализации 100 % проектов грантополучателей – субъектов МСП в сельском хозяйстве, а также СПК и КФХ – членов СПК– участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области
1.4.7	Осуществлено управление селекционно-племенной работой КФХ – членов СПК и СПК – участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области (разработка планов, использование эмбриональных технологий, искусственное осеменение)	30.07.2019 – 31.12.2024	Разработаны планы селекционно-племенной работы для 100 % КФХ – членов СПК и СПК – участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области
1.4.8	Создана система «одного окна» (онлайн ресурс) для обращений граждан и предпринимателей, желающих участвовать в проекте по ускоренному развитию животноводства в Томской области, и обеспечение взаимодействия различных участников проекта	31.12.2020	Разработан и запущен онлайн ресурс и обеспечена бесперебойная работа по организации взаимодействия участников проекта

2.	<p>Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4 млрд рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в размере 5,373 млрд рублей; - в 2020 году в размере 3,836 млрд рублей; - в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей; - в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей; - в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей; - в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей. <p>Срок: 30.04.2019</p> <p>Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза России и субъектов Российской Федерации, а также существующих продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП</p> <p>Срок: 20.12.2019</p> <p>На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации</p> <p>Срок: 20.12.2024</p> <p>Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе⁷:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек; - в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек; - в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек; - в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек; - в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек; - в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек <p>Срок: 30.12.2024</p> <p>Обеспечение вовлечения в деятельность СПК не менее 56 вновь принятых члена СПК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и КФХ</p>
----	--

2.1.	Актуализирована программа «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области» в соответствии с доработанными АО «Корпорация «МСП» совместно с Минсельхозом РФ методическими рекомендациями по разработке программ развития сельскохозяйственной кооперации	30.06.2019	Издан региональный нормативный правовой акт об утверждении программы «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области»
2.2	Обеспечена реализация программы «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области»	10.01.2019 – 31.12.2024	Достигнуты ожидаемые результаты реализации программы «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области»
2.3	Усовершенствованы существующие региональные меры поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов и фермеров - членов – сельскохозяйственных потребительских кооперативов, являющихся субъектами МСП	31.12.2019	Внесены изменения в действующие региональные меры поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов и фермеров - членов – сельскохозяйственных потребительских кооперативов, являющихся субъектами МСП
2.4	Разработан порядок предоставления субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках реализации регионального проекта	30.07.2019	Издано постановление Администрации Томской области об утверждении порядка предоставления субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках реализации регионального проекта
2.5	Предоставлены субсидии на развитие сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе участникам проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	31.12.2019 – 31.12.2024	Обеспечено вовлечение в деятельность СПК не менее 56 вновь принятых члена СПК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и КФХ

3.	<p>Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4 млрд рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в размере 5,373 млрд рублей; - в 2020 году в размере 3,836 млрд рублей; - в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей; - в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей; - в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей; - в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей. <p>Срок: 30.04.2019</p> <p>Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе⁷:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек; - в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек; - в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек; - в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек; - в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек; - в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек <p>Срок: 30.12.2024</p>		
Обеспечение создания к 2024 году не менее 44 К(Ф)Х и не менее 88 вновь созданных постоянных рабочих мест			
3.1	<p>Разработана и утверждена подпрограмма «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков Томской области»</p>	31.12.2019	<p>Издано постановление Администрации Томской области о внесении изменений в государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков Томской области»</p>
3.2	<p>Разработан порядок предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап») в рамках реализации регионального проекта</p>	30.07.2019	<p>Издано постановление Администрации Томской области об утверждении порядка предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»)</p>

3.3	Предоставлена грантовая поддержка на создание и развитие крестьянским (фермерским) хозяйствам	31.12.2019 – 31.12.2024	Обеспечено создание к 2024 году не менее 44 К(Ф)Х и не менее 88 новых постоянных рабочих мест, созданных в К(Ф)Х в году получения грантов «Агростартап»
-----	---	-------------------------------	---

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<p>Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4 млрд рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в размере 5,373 млрд рублей; - в 2020 году в размере 3,836 млрд рублей; - в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей; - в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей; - в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей; - в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей. <p>Срок: 30.04.2019</p> <p>Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее – Центры) во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации</p> <p>Срок: 01.06.2019</p> <p>Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек; - в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек; - в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек; - в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек; - в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек; - в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек <p>Срок: 30.12.2024</p> <p>Обеспечение создания к 2024 году не менее 4 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 12 субъектов МСП (кроме КФХ и СПК) и вовлечения в деятельность СПК не менее 300 вновь принятых члена СПК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и КФХ</p>								
1.1.	Обеспечена деятельность и достижение показателей эффективности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров за счет средств субсидии из федерального бюджета	-	5,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	38,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.	<p>Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4 млрд рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в размере 5,373 млрд рублей; - в 2020 году в размере 3,836 млрд рублей; - в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей; - в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей; - в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей; - в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей. <p>Срок: 30.04.2019</p> <p>Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза России и субъектов Российской Федерации, а также существующих продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП</p> <p>Срок: 20.12.2019</p> <p>На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации</p> <p>Срок: 20.12.2024</p> <p>Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе⁷:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек; - в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек; - в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек; - в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек; - в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек; - в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек <p>Срок: 30.12.2024</p> <p>Обеспечение вовлечения в деятельность СПК не менее 56 вновь принятых члена СПК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и КФХ</p>							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе:		-	30,94	31,37	55,04	54,16	59,35	59,40	290,26
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)		-	30,01	30,43	53,39	52,54	57,57	57,62	281,56
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		-	-	-	-	-	-	-	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:		-	0,93	0,94	1,65	1,62	1,78	1,78	8,71
бюджет субъекта Российской Федерации		-	0,93	0,94	1,65	1,62	1,78	1,78	8,71
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Осадченко А.А.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А.А., заместитель Губернатора Томской области по экономике	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Администратор регионального проекта	Тазидинова Е.В.	Председатель комитета предпринимательской деятельности Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Осадченко Александр Александрович, начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Алексеева Н.Н.	Заместитель начальника Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области – председатель комитета по развитию сельских территорий и агропродовольственного рынка	Черданцева И.В., начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	5
4.	Участник регионального проекта	Купцова Е.Н.	Заместитель председателя комитета по развитию сельских территорий и агропродовольственного рынка Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	Алексеева Н.Н., заместитель начальника Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Участник регионального проекта	Бузаев С.С.	Консультант комитета по развитию сельских территорий и агропродовольственного рынка Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	Алексеева Н.Н., заместитель начальника Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	10
6.	Участник регионального проекта	Заборский В.С.	Главный специалист комитета по развитию сельских территорий и агропродовольственного рынка Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	Алексеева Н.Н., заместитель начальника Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	10
7.	Участник регионального проекта	Балаганская Д.С.	Главный специалист комитета правового обеспечения и кадровой политики Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	Малиновская Е.Ю. заместитель начальника Департамента - председатель комитета правового обеспечения и кадровой политики	5
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крикунова Н.А.	Директор ОГБУ «Аграрный центр Томской области»	-	10
9.	Участник регионального проекта	Шереметьева Н.В.	Заместитель директора ОГБУ «Аграрный центр Томской области»	Крикунова Н.А., директор ОГБУ «Аграрный центр Томской области»	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10.	Участник регионального проекта	Моисеев А.Я.	Начальник отдела организационного, правового обеспечения и экономического анализа ОГБУ «Аграрный центр Томской области»	Крикунова Н.А., директор ОГБУ «Аграрный центр Томской области»	10
11.	Участник регионального проекта	Эрастова Е.В.	Начальник отдела консультирования по племенному делу и воспроизводству стада ОГБУ «Аграрный центр Томской области»	Крикунова Н.А., директор ОГБУ «Аграрный центр Томской области»	10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации»

План мероприятий по реализации регионального проекта¹

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Обеспечение создания к 2024 году не менее 4 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 12 субъектов МСП (кроме КФХ и СПК) и вовлечения в деятельность СПК не менее 353 вновь принятых члена СПК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и КФХ	10.09.2018	31.12.2024	Черданцева И.В.	Доклад о реализации проекта	ВДЛ
1.1.	Обеспечение создания в 2019 году не менее 2 субъектов МСП (кроме КФХ и СПК) и вовлечения в деятельность СПК не менее 50 вновь принятых члена СПК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и КФХ	10.09.2018	31.12.2019	Черданцева И.В.	Доклад о реализации проекта	ВДЛ
1.1.1.1	Разработка порядка и условий проведения конкурса на определение	17.12.2018	17.01.2019	Балаганская Д.В.	Региональный нормативный	

¹ Раздел содержит перечень мероприятий регионального проекта, направленных на достижение результатов и соответствующих им контрольных точек

² Указывается планируемая дата начала и окончания в формате ДД.ММ.ГГГГ. Для контрольных точек указывается только дата окончания.

³ Указывается документальное подтверждение факта получения результата, достижения контрольной точки или выполнения мероприятия в форме соответствующего документа (вида документа), утвержденного, согласованного и (или) одобренного в установленном порядке, а также качественные и количественные характеристики и иные требования к результату, контрольной точке или мероприятию, позволяющие однозначно определить их достижение или выполнение.

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Центра компетенций				правовой акт о порядке и условиях проведения конкурса на определение Центра компетенций	
1.1.1.2	Проведение конкурсных процедур и определение победителя	21.01.2019	21.02.2019	Заборский В.С.	Протокол заседания конкурсной комиссии	
1.1.1.3	Подготовка и направление на согласование регионального нормативного акта об определении Центра компетенций	01.03.2019	01.04.2019	Бузаев С.С.	Проект регионального нормативный правовой акт об определении Центра компетенций	
1.1.1	Определен региональный центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее – Центр компетенций) в соответствии с доработанными рекомендациями		01.06.2019	Алексеева Н.Н.	Региональный нормативный правовой акт об определении Центра компетенций	
1.1.2.1	Разработка положения о региональном Центре компетенций в соответствии с методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций, разработанными Минсельхозом РФ совместно с АО «Корпорация МСП»	01.03.2019	20.06.2019	Бузаев С.С.	Проект Положения о Центре компетенций	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.2.2	Согласование уполномоченным органом положения о Центре компетенции	20.06.2019	30.06.2019	Алексеева Н.Н.	Положение о Центре компетенции, утвержденное уполномоченным органом	
1.1.2.	Принятие локальных нормативных актов Центра компетенций в соответствии с утвержденным положением о Центре компетенций		01.07.2019	Алексеева Н.Н.	Нормативный правовой акт о создании Центра компетенций	
1.1.3.1	Подготовка проекта нормативного правового акта о порядке предоставления субсидии на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	01.06.2019	30.07.2019	Балаганская Д.В.	Проект постановления Администрации Томской области о порядке предоставления субсидии на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					поддержки фермеров	
1.1.3.	Разработан порядок предоставления субсидии на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров		01.08.2019	Бузаев С.С.	Постановление Администрации Томской области о порядке предоставления субсидии на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	
1.1.4.1	Сформирован штат и проведено обучение специалистов Центра компетенций		01.09.2019	Крикунова Н.А.	Отчет об обучении 100% специалистов Центра компетенций	
1.1.4.2	Осуществлен мониторинг и контроль качества заготовки кормов в К(Ф)Х и ЛПХ – членах СПоК – участников проекта по ускоренному развитию		31.12.2019	Крикунова Н.А.	Отчет об обеспечении 100 % потребностью в кормах К(Ф)Х и	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	животноводства в Томской области				ЛПХ – членов СПоК – участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	
1.1.4.3	Реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение доступности кредитно-гарантийной, финансовой и лизинговой поддержки, в том числе продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «Росагролизинг», АО «ТомскАгроинвест», ООО «Гарантийный фонд Томской области», коммерческих банков для субъектов МСП в сельском хозяйстве		30.12.2019	Крикунова Н.А.	Отчет об одобрении 80 % заявок субъектов МСП в сельском хозяйстве на получение кредитно- гарантийной, финансовой и лизинговой поддержки	
1.1.4.4 .1	Определение потребности в переподготовке и повышении квалификации специалистов К(Ф)Х и ЛПХ - членов СПоК - участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области технологии животноводства и взаимодействию внутри кооперационных связей (Школа кооперации в сфере животноводства)	30.07.2019	30.09.2019	Шереметьева Н.В.	Отчет о работе по определению потребности в переподготовке и повышении квалификации специалистов К(Ф)Х и ЛПХ - членов СПоК - участников проекта по	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					ускоренному развитию животноводства в Томской области технологии животноводства и взаимодействию внутри кооперационных связей (Школа кооперации в сфере животноводства)	
1.1.4.4 .2	Разработка и направление на утверждение в уполномоченный орган образовательной программы повышения квалификации (переподготовки)	30.09.2019	30.10.2019	Шереметьева Н.В.	Утвержденная образовательная программа повышения квалификации (переподготовки)	
1.1.4.4 .3	Организация проведения обучения специалистов К(Ф)Х и ЛПХ - членов СПоК - участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области технологии животноводства и взаимодействию внутри кооперационных связей (Школа кооперации в сфере животноводства)	10.11.2019	15.12.2019	Шереметьева Н.В.	Отчет о проведении обучения участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области технологии животноводства и взаимодействию	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					внутри кооперационных связей (Школа кооперации в сфере животноводства)	
1.1.4.4	Организовано обучение специалистов К(Ф)Х и ЛПХ - членов СПоК - участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области технологии животноводства и взаимодействию внутри кооперационных связей (Школа кооперации в сфере животноводства)		30.12.2019	Крикунова Н.А.	Отчет об обучении о 30% специалистов и глав К(Ф)Х и ЛПХ - членов СПоК - участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	
1.1.4.5	Практическое обучение на базе «учебных ферм» 30% К(Ф)Х и ЛПХ - членов СПоК - участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	30.07.2019	20.12.2019	Моисеев А.Я.	Отчет о проведении практического обучения на базе «учебных ферм» 30% К(Ф)Х и ЛПХ - членов СПоК - участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	
1.1.4.5	Обеспечено изучение (отработка) инновационных технологий, программ и разработок (методик), в том числе по		30.12.2019	Крикунова Н.А.	Отчет о реализации проекта по ускоренному	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	идентификации, учету, эмбриональным технологиям репродукции КРС, информационным системам управления в соответствии со стандартами, утвержденными локальными интеграторами, на базе учебных центров («учебных ферм»)				развитию животноводства в Томской области	
1.1.4.6.1	Оказание содействия по подбору и приобретению скота, техники, оборудования, земель, семенного материала проектов грантополучателей – субъектов МСП в сельском хозяйстве, а также СПоК и К(Ф)Х – членов СПоК– участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	01.08.2019	21.12.2019	Эрастова Е.В.	Отчет о работе по оказанию содействия по подбору и приобретению скота, техники, оборудования, земель, семенного материала проектов грантополучателей – субъектов МСП в сельском хозяйстве, а также СПоК и К(Ф)Х – членов СПоК– участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	
1.1.4.6	Оказание содействия по подбору	01.08.2019	21.12.2019	Эрастова Е.В.	Отчет о	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
.2	кадров, консультированию по системам учета скота				проделанной работе об оказании содействия по подбору кадров, консультированию по системам учета скота	
1.1.4.6	Реализован комплекс мероприятий по сопровождению реализации проектов грантополучателей – субъектов МСП в сельском хозяйстве, а также СПоК и К(Ф)Х – членов СПоК– участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области		31.12.2019	Крикунова Н.А.	Обеспечено сопровождение реализации 100 % проектов грантополучателей – субъектов МСП в сельском хозяйстве, а также СПоК и К(Ф)Х – членов СПоК– участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	
1.1.4.7 .1	Подготовка планов селекционно- племенной работы для 100 % К(Ф)Х – членов СПоК и СПоК – участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	01.08.2019	31.12.2019	Эрастова Е.В.	Планы селекционно- племенной работы членов СПоК и СПоК – участников проекта по ускоренному	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					развитию животноводства в Томской области	
1.1.4.7	Осуществлено управление селекционно-племенной работой К(Ф)Х – членов СПоК и СПоК – участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области (разработка планов, использование эмбриональных технологий, искусственное осеменение)		31.12.2019	Крикунова Н.А.	Отчет об осуществлении проведенной селекционно-племенной работы К(Ф)Х – членов СПоК и СПоК – участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	
1.4.8	Создана система «одного окна» (онлайн ресурс) для обращений граждан и предпринимателей, желающих участвовать в проекте по ускоренному развитию животноводства в Томской области, и обеспечение взаимодействия различных участников проекта		31.12.2019	Крикунова Н.А.	Отчет о работе по разработке и запуску онлайн ресурса и обеспечению бесперебойной работы по организации взаимодействия участников проекта	
1.1.4.	Обеспечена деятельность и достижение показателей эффективности Центра компетенций в		31.12.2019	Крикунова Н.А.	Отчет о результатах реализации проекта	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров за счет средств субсидии из федерального бюджета					
1.2.	Обеспечение создания в 2020 году не менее 2 субъектов МСП (кроме КФХ и СПК) и вовлечения в деятельность СПК не менее 60 вновь принятых члена СПК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и КФХ	01.01.2020	31.12.2020	Черданцева И.В.	Доклад о реализации проекта	ВДЛ
1.2.1.1	Осуществлен мониторинг и контроль качества заготовки кормов в К(Ф)Х и ЛПХ – членах СПоК – участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области		31.12.2020	Крикунова Н.А.	Отчет об обеспечении 100 % потребностью в кормах К(Ф)Х и ЛПХ – членов СПоК – участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	
1.2.1.2	Реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение доступности кредитно-гарантийной, финансовой и лизинговой поддержки, в том числе продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «Росагролизинг», АО		30.12.2020	Крикунова Н.А.	Отчет об одобрении 80 % заявок субъектов МСП в сельском хозяйстве на получение кредитно- гарантийной,	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«ТомскАгроинвест», ООО «Гарантийный фонд Томской области», коммерческих банков для субъектов МСП в сельском хозяйстве				финансовой и лизинговой поддержки	
1.2.1.3	Организовано обучение специалистов К(Ф)Х и ЛПХ - членов СПоК - участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области технологии животноводства и взаимодействию внутри кооперационных связей (Школа кооперации в сфере животноводства)		30.12.2020	Крикунова Н.А.	Отчет об обучении о 30% специалистов и глав К(Ф)Х и ЛПХ - членов СПоК - участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	
1.2.1.4	Обеспечено изучение (отработка) инновационных технологий, программ и разработок (методик), в том числе по идентификации, учету, эмбриональным технологиям репродукции КРС, информационным системам управления в соответствии со стандартами, утвержденными локальными интеграторами, на базе учебных центров («учебных ферм»)		30.12.2020	Крикунова Н.А.	Отчет о реализации проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	
1.2.1.5	Реализован комплекс мероприятий по сопровождению реализации проектов грантополучателей – субъектов МСП в сельском хозяйстве, а также СПоК и К(Ф)Х – членов СПоК– участников		30.12.2020	Крикунова Н.А.	Отчет об одобрении 80 % заявок субъектов МСП в сельском хозяйстве на получение	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области (подбор и приобретение скота, техники, оборудования, земель, семенного материала, подбор кадров, консультирование по системам учета скота)				кредитно-гарантийной, финансовой и лизинговой поддержки животноводства в Томской области	
1.2.1.6	Осуществлено управление селекционно-племенной работой К(Ф)Х – членов СПоК и СПоК – участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области (разработка планов, использование эмбриональных технологий, искусственное осеменение)		30.12.2020	Крикунова Н.А.	Отчет об осуществлении проведенной селекционно-племенной работы К(Ф)Х – членов СПоК и СПоК – участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	
1.2.1.7	Функционирование системы «одного окна» (онлайн ресурс) для обращений граждан и предпринимателей, желающих участвовать в проекте по ускоренному развитию животноводства в Томской области, и обеспечение взаимодействия различных участников проекта		30.12.2020	Крикунова Н.А.	Отчет о работе по разработке и запуску онлайн ресурса и обеспечению бесперебойной работы по организации взаимодействия	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					участников проекта	
1.2.1	Обеспечена деятельность и достижение показателей эффективности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров за счет средств субсидии из федерального бюджета		31.12.2020	Крикунова Н.А.	Отчет о результатах реализации проекта	
1.3.	Обеспечение создания в 2021 году не менее 1 сельскохозяйственного потребительского кооператива 2 субъектов МСП (кроме КФХ и СПК) и вовлечения в деятельность СПК не менее 60 вновь принятых члена СПК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и КФХ	01.01.2021	31.12.2021	Черданцева И.В.	Доклад о реализации проекта	ВДЛ
1.3.1.1	Осуществлен мониторинг и контроль качества заготовки кормов в К(Ф)Х и ЛПХ – членах СПоК – участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области		31.12.2021	Крикунова Н.А.	Отчет об обеспечении 100 % потребностью в кормах К(Ф)Х и ЛПХ – членов СПоК – участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	
1.3.1.2	Реализован комплекс мероприятий,		30.12.2021	Крикунова Н.А.	Отчет об одобрении	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	направленных на повышение доступности кредитно-гарантийной, финансовой и лизинговой поддержки, в том числе продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «Росагролизинг», АО «ТомскАгроинвест», ООО «Гарантийный фонд Томской области», коммерческих банков для субъектов МСП в сельском хозяйстве				80 % заявок субъектов МСП в сельском хозяйстве на получение кредитно-гарантийной, финансовой и лизинговой поддержки	
1.3.1.3	Организовано обучение специалистов К(Ф)Х и ЛПХ - членов СПоК - участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области технологии животноводства и взаимодействию внутри кооперационных связей (Школа кооперации в сфере животноводства)		30.12.2021	Крикунова Н.А.	Отчет об обучении о 30% специалистов и глав К(Ф)Х и ЛПХ - членов СПоК - участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	
1.3.1.4	Обеспечено изучение (отработка) инновационных технологий, программ и разработок (методик), в том числе по идентификации, учету, эмбриональным технологиям репродукции КРС, информационным системам управления в соответствии со стандартами, утвержденными локальными интеграторами, на базе		30.12.2021	Крикунова Н.А.	Отчет о реализации проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	учебных центров («учебных ферм»)					
1.3.1.5	Реализован комплекс мероприятий по сопровождению реализации проектов грантополучателей – субъектов МСП в сельском хозяйстве, а также СПоК и К(Ф)Х – членов СПоК– участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области (подбор и приобретение скота, техники, оборудования, земель, семенного материала, подбор кадров, консультирование по системам учета скота)		30.12.2021	Крикунова Н.А.	Отчет об одобрении 80 % заявок субъектов МСП в сельском хозяйстве на получение кредитно-гарантийной, финансовой и лизинговой поддержки животноводства в Томской области	
1.3.1.6	Осуществлено управление селекционно-племенной работой К(Ф)Х – членов СПоК и СПоК – участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области (разработка планов, использование эмбриональных технологий, искусственное осеменение)		30.12.2021	Крикунова Н.А.	Отчет об осуществлении проведенной селекционно-племенной работы К(Ф)Х – членов СПоК и СПоК – участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	
1.3.1.7	Функционирование системы «одного окна» (онлайн ресурс) для обращений граждан и предпринимателей,		30.12.2021	Крикунова Н.А.	Отчет о работе по разработке и запуску онлайн	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	желающих участвовать в проекте по ускоренному развитию животноводства в Томской области, и обеспечение взаимодействия различных участников проекта				ресурса и обеспечению бесперебойной работы по организации взаимодействия участников проекта	
1.3.1	Обеспечена деятельность и достижение показателей эффективности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров за счет средств субсидии из федерального бюджета		31.12.2021	Крикунова Н.А.	Отчет о результатах реализации проекта	
1.4.	Обеспечение создания в 2022 году не менее 1 сельскохозяйственного потребительского кооператива 2 субъектов МСП (кроме КФХ и СПК) и вовлечения в деятельность СПК не менее 60 вновь принятых члена СПК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и КФХ	01.01.2022	31.12.2022	Черданцева И.В.	Доклад о реализации проекта	ВДЛ
1.4.1.1	Осуществлен мониторинг и контроль качества заготовки кормов в К(Ф)Х и ЛПХ – членах СПоК – участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области		31.12.2022	Крикунова Н.А.	Отчет об обеспечении 100 % потребностью в кормах К(Ф)Х и ЛПХ – членов СПоК – участников	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	
1.4.1.2	Реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение доступности кредитно-гарантийной, финансовой и лизинговой поддержки, в том числе продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «Росагролизинг», АО «ТомскАгроинвест», ООО «Гарантийный фонд Томской области», коммерческих банков для субъектов МСП в сельском хозяйстве		30.12.2022	Крикунова Н.А.	Отчет об одобрении 80 % заявок субъектов МСП в сельском хозяйстве на получение кредитно-гарантийной, финансовой и лизинговой поддержки	
1.4.1.3	Организовано обучение специалистов К(Ф)Х и ЛПХ - членов СПоК - участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области технологии животноводства и взаимодействию внутри кооперационных связей (Школа кооперации в сфере животноводства)		30.12.2022	Крикунова Н.А.	Отчет об обучении о 30% специалистов и глав К(Ф)Х и ЛПХ - членов СПоК - участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	
1.4.1.4	Обеспечено изучение (отработка) инновационных технологий, программ и разработок (методик), в том числе по		30.12.2022	Крикунова Н.А.	Отчет о реализации проекта по ускоренному	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	идентификации, учету, эмбриональным технологиям репродукции КРС, информационным системам управления в соответствии со стандартами, утвержденными локальными интеграторами, на базе учебных центров («учебных ферм»)				развитию животноводства в Томской области	
1.4.1.5	Реализован комплекс мероприятий по сопровождению реализации проектов грантополучателей – субъектов МСП в сельском хозяйстве, а также СПоК и К(Ф)Х – членов СПоК– участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области (подбор и приобретение скота, техники, оборудования, земель, семенного материала, подбор кадров, консультирование по системам учета скота)		30.12.2022	Крикунова Н.А.	Отчет об одобрении 80 % заявок субъектов МСП в сельском хозяйстве на получение кредитно-гарантийной, финансовой и лизинговой поддержки животноводства в Томской области	
1.4.1.6	Осуществлено управление селекционно-племенной работой К(Ф)Х – членов СПоК и СПоК – участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области (разработка планов, использование эмбриональных технологий, искусственное осеменение)		30.12.2022	Крикунова Н.А.	Отчет об осуществлении проведенной селекционно-племенной работы К(Ф)Х – членов СПоК и СПоК – участников проекта по ускоренному	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					развитию животноводства в Томской области	
1.4.1.7	Функционирование системы «одного окна» (онлайн ресурс) для обращений граждан и предпринимателей, желающих участвовать в проекте по ускоренному развитию животноводства в Томской области, и обеспечение взаимодействия различных участников проекта		30.12.2022	Крикунова Н.А.	Отчет о работе по разработке и запуску онлайн ресурса и обеспечению бесперебойной работы по организации взаимодействия участников проекта	
1.4.1	Обеспечена деятельность и достижение показателей эффективности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров за счет средств субсидии из федерального бюджета		31.12.2022	Крикунова Н.А.	Отчет о результатах реализации проекта	
1.5.	Обеспечение создания в 2023 году не менее 1 сельскохозяйственного потребительского кооператива 2 субъектов МСП (кроме КФХ и СПК) и вовлечения в деятельность СПК не менее 60 вновь принятых члена СПК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и КФХ	01.01.2023	31.12.2023	Черданцева И.В.	Доклад о реализации проекта	ВДЛ

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.5.1.1	Осуществлен мониторинг и контроль качества заготовки кормов в К(Ф)Х и ЛПХ – членах СПоК – участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области		31.12.2023	Крикунова Н.А.	Отчет об обеспечении 100 % потребностью в кормах К(Ф)Х и ЛПХ – членов СПоК – участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	
1.5.1.2	Реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение доступности кредитно-гарантийной, финансовой и лизинговой поддержки, в том числе продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «Росагролизинг», АО «ТомскАгроинвест», ООО «Гарантийный фонд Томской области», коммерческих банков для субъектов МСП в сельском хозяйстве		30.12.2023	Крикунова Н.А.	Отчет об одобрении 80 % заявок субъектов МСП в сельском хозяйстве на получение кредитно-гарантийной, финансовой и лизинговой поддержки	
1.5.1.3	Организовано обучение специалистов К(Ф)Х и ЛПХ - членов СПоК - участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области технологии животноводства и взаимодействию внутри		30.12.2023	Крикунова Н.А.	Отчет об обучении о 30% специалистов и глав К(Ф)Х и ЛПХ - членов СПоК - участников проекта по ускоренному	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	кооперационных связей (Школа кооперации в сфере животноводства)				развитию животноводства в Томской области	
1.5.1.4	Обеспечено изучение (отработка) инновационных технологий, программ и разработок (методик), в том числе по идентификации, учету, эмбриональным технологиям репродукции КРС, информационным системам управления в соответствии со стандартами, утвержденными локальными интеграторами, на базе учебных центров («учебных ферм»)		30.12.2023	Крикунова Н.А.	Отчет о реализации проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	
1.5.1.5	Реализован комплекс мероприятий по сопровождению реализации проектов грантополучателей – субъектов МСП в сельском хозяйстве, а также СПоК и К(Ф)Х – членов СПоК– участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области (подбор и приобретение скота, техники, оборудования, земель, семенного материала, подбор кадров, консультирование по системам учета скота)		30.12.2023	Крикунова Н.А.	Отчет об одобрении 80 % заявок субъектов МСП в сельском хозяйстве на получение кредитно- гарантийной, финансовой и лизинговой поддержки животноводства в Томской области	
1.5.1.6	Осуществлено управление селекционно-племенной работой К(Ф)Х – членов СПоК и СПоК –		30.12.2023	Крикунова Н.А.	Отчет об осуществлении проведенной	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области (разработка планов, использование эмбриональных технологий, искусственное осеменение)				селекционно-племенной работы К(Ф)Х – членов СПоК и СПоК – участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	
1.5.1.7	Функционирование системы «одного окна» (онлайн ресурс) для обращений граждан и предпринимателей, желающих участвовать в проекте по ускоренному развитию животноводства в Томской области, и обеспечение взаимодействия различных участников проекта		30.12.2020	Крикунова Н.А.	Отчет о работе по разработке и запуску онлайн ресурса и обеспечению бесперебойной работы по организации взаимодействия участников проекта	
1.5.1	Обеспечена деятельность и достижение показателей эффективности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров за счет средств субсидии из федерального бюджета		31.12.2023	Крикунова Н.А.	Отчет о результатах реализации проекта	
1.6.	Обеспечение создания в 2024 году не менее 1 сельскохозяйственного	01.01.2024	31.12.2024	Черданцева И.В.	Доклад о реализации проекта	ВДЛ

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	потребительского кооператива 2 субъектов МСП (кроме КФХ и СПК) и вовлечения в деятельность СПК не менее 63 вновь принятых члена СПК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и КФХ					
1.6.1.1	Осуществлен мониторинг и контроль качества заготовки кормов в К(Ф)Х и ЛПХ – членах СПоК – участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области		31.12.2024	Крикунова Н.А.	Отчет об обеспечении 100 % потребностью в кормах К(Ф)Х и ЛПХ – членов СПоК – участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	
1.6.1.2	Реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение доступности кредитно-гарантийной, финансовой и лизинговой поддержки, в том числе продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «Росагролизинг», АО «ТомскАгроинвест», ООО «Гарантийный фонд Томской области», коммерческих банков для субъектов МСП в сельском хозяйстве		30.12.2024	Крикунова Н.А.	Отчет об одобрении 80 % заявок субъектов МСП в сельском хозяйстве на получение кредитно-гарантийной, финансовой и лизинговой поддержки	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.6.1.3	Организовано обучение специалистов К(Ф)Х и ЛПХ - членов СПоК - участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области технологии животноводства и взаимодействию внутри кооперационных связей (Школа кооперации в сфере животноводства)		30.12.2024	Крикунова Н.А.	Отчет об обучении о 30% специалистов и глав К(Ф)Х и ЛПХ - членов СПоК - участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	
1.6.1.4	Обеспечено изучение (отработка) инновационных технологий, программ и разработок (методик), в том числе по идентификации, учету, эмбриональным технологиям репродукции КРС, информационным системам управления в соответствии со стандартами, утвержденными локальными интеграторами, на базе учебных центров («учебных ферм»)		30.12.2024	Крикунова Н.А.	Отчет о реализации проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	
1.6.1.5	Реализован комплекс мероприятий по сопровождению реализации проектов грантополучателей – субъектов МСП в сельском хозяйстве, а также СПоК и К(Ф)Х – членов СПоК– участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области (подбор и приобретение скота, техники, оборудования, земель,		30.12.2024	Крикунова Н.А.	Отчет об одобрении 80 % заявок субъектов МСП в сельском хозяйстве на получение кредитно-гарантийной, финансовой и лизинговой	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	семенного материала, подбор кадров, консультирование по системам учета скота)				поддержки животноводства в Томской области	
1.6.1.6	Осуществлено управление селекционно-племенной работой К(Ф)Х – членов СПоК и СПоК – участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области (разработка планов, использование эмбриональных технологий, искусственное осеменение)		30.12.2024	Крикунова Н.А.	Отчет об осуществлении проведенной селекционно-племенной работы К(Ф)Х – членов СПоК и СПоК – участников проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	
1.6.1.7	Функционирование системы «одного окна» (онлайн ресурс) для обращений граждан и предпринимателей, желающих участвовать в проекте по ускоренному развитию животноводства в Томской области, и обеспечение взаимодействия различных участников проекта		30.12.2024	Крикунова Н.А.	Отчет о работе по разработке и запуску онлайн ресурса и обеспечению бесперебойной работы по организации взаимодействия участников проекта	
1.6.1	Обеспечена деятельность и достижение показателей эффективности Центра компетенций в		31.12.2026	Крикунова Н.А.	Отчет о результатах реализации проекта	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров за счет средств субсидии из федерального бюджета					
2.	Обеспечение вовлечения в деятельность СПК не менее 56 вновь принятых члена СПК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и КФХ	10.01.2019	20.12.2024	И.В.Черданцева	Отчет о реализации мероприятий по реализации регионального проекта	ВДЛ
2.1.1.	Актуализирована программа «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области» в соответствии с доработанными АО «Корпорация «МСП» совместно с Минсельхозом РФ методическими рекомендациями по разработке программ развития сельскохозяйственной кооперации	10.01.2019	01.03.2019	Н. Н. Алексеева	Проект нормативно- правового акта Томской области об утверждении программы «Развитие региональной системы сельскохозяйственн ой кооперации Томской области» в новой редакции	
2.1.2.	Согласование актуализированной программы «Развитие региональной системы сельскохозяйственной	01.03.2019	01.05.2019	Балаганская Д.В.	Лист согласований проекта нормативно-	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	кооперации Томской области»				правового акта Томской области	
2.1.3.	Принятие актуализированной программы «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области»		30.06.2019	Балаганская Д.В.	Нормативно-правовой акт об утверждении программы «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области» в новой редакции	
2.2	Обеспечена реализация программы «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области»	10.01.2019	31.12.2024	Н.Н. Алексеева	Отчет о достижении результатов реализации программы «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области»	
2.2.1.	Обеспечена реализация мероприятий программы «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области» на 2019 год	10.01.2019	31.12.2019	Н.Н. Алексеева	Отчет о достижении результатов реализации программы «Развитие	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области» за 2019 год	
2.2.2.	Обеспечена реализация мероприятий программы «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области» на 2020год	10.01.2020	31.12.2020	Н.Н. Алексеева	Отчет о достижении результатов реализации программы «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области» за 2020 год	
2.2.3.	Обеспечена реализация мероприятий программы «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области» на 2021 год	10.01.2021	31.12.2021	Н.Н. Алексеева	Отчет о достижении результатов реализации программы «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области» за 2021год	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.2.4.	Обеспечена реализация мероприятий программы «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области» на 2022год	10.01.2022	31.12.2022	Н.Н. Алексеева	Отчет о достижении результатов реализации программы «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области» за 2022 год	
2.2.5.	Обеспечена реализация мероприятий программы «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области» на 2023год	10.01.2023	31.12.2023	Н.Н. Алексеева	Отчет о достижении результатов реализации программы «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области» за 2023 год	
2.2.6.	Обеспечена реализация мероприятий программы «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области» на 2024 год	10.01.2024	31.12.2024	Н.Н. Алексеева	Отчет о достижении результатов реализации программы «Развитие региональной	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					системы сельскохозяйственной кооперации Томской области» за 2024 год	
2.1.3	Анализ с целью усовершенствования существующих региональных мер поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов и фермеров - членов – сельскохозяйственных потребительских кооперативов, являющихся субъектами МСП	10.01.2019	01.03.2019	Купцова Е.Н.	Анализ необходимости внесения изменений в проекты нормативно-правовых актов в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства, учитывающие приоритеты развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.3.	Усовершенствованы существующие региональные меры поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов и фермеров - членов – сельскохозяйственных потребительских кооперативов, являющихся субъектами МСП	10.01.2019	31.12.2019	Н.Н. Алексеева	Нормативно-правовая база в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства, с учетом приоритетов развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов	
2.3.1	Подготовка проектов изменений в проекты нормативно-правовых актов в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства, учитывающие приоритеты развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов	10.01.2019	01.04.2019	Балаганская Д.В.	проекты изменений в нормативно-правовые акты в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства, учитывающие приоритеты развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.3.2	Согласование в установленном порядке проектов изменений в проекты нормативно-правовых актов в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства, учитывающие приоритеты развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов	01.04.2019	01.12.2019	Балаганская Д.В.	Лист согласования проектов изменений в нормативно-правовые акты в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства, с учетом приоритетов развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов	
1.2.	Приняты нормативно-правовые акты в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства, учитывающие приоритеты развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов		31.12.2019	Н.Н. Алексеева	Утвержденные нормативно-правовые акты в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства, с учетом приоритетов развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.4	Утвержден порядок предоставления субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках реализации регионального проекта	10.01.2019	30.07.2019	Н.Н. Алексеева	Нормативно-правовой акт Томской области об утверждении порядка предоставления субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках реализации регионального проекта	
2.1.5	Подготовка проекта нормативно-правового акта Томской области об утверждении порядка предоставления субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках реализации регионального проекта	10.01.2019	01.03.2019	Балаганская Д.В.	Проект нормативно-правового акта Томской области об утверждении порядка предоставления субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках реализации регионального	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					проекта	
2.1.6.	Согласование проекта нормативно-правового акта Томской области об утверждении порядка предоставления субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках реализации регионального проекта	01.03.2019	20.07.2019	Балаганская Д.В.	Лист согласования проекта нормативно-правового акта Томской области об утверждении порядка предоставления субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках реализации регионального проекта	
	Утвержден порядок предоставления субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках реализации регионального проекта	-	30.07.2019	Н.Н. Алексеева	Нормативно-правовой акт Томской области об утверждении порядка предоставления субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам в	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					рамках реализации регионального проекта	
2.1.5	Предоставлены субсидии на развитие сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе участникам проекта по ускоренному развитию животноводства в Томской области	01.01.2020	20.12.2024		Обеспечено вовлечение в деятельность СПК не менее 56 вновь принятых члена СПК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и КФХ	
2.3.	Обеспечение создания к 2024 году не менее 44 К(Ф)Х и не менее 88 вновь созданных постоянных рабочих мест	10.01.2019	31.12.2024	И.В.Черданцева	Отчет о реализации мероприятий по реализации регионального проекта	ВДЛ
2.3.1.	Утверждена подпрограмма «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков Томской области»	01.05.2019	31.12.2019	Н.Н.Алексеева	постановление Администрации Томской области о внесении изменений в государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулируемых	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					рынков Томской области»	
2.3.2.	Подготовка проекта подпрограммы «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков Томской области	01.05.2019	01.06.2019	Балаганская Д.В.	Проект постановления Администрации Томской области о внесении изменений в государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков Томской области»	
2.3.3.	Согласование проекта подпрограммы «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков Томской области	01.06.2019	01.08.2019	Балаганская Д.В.	Лист согласования проекта постановления Администрации Томской области о внесении изменений в государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков Томской области»	
2.3.4.	Утверждена подпрограмма «Создание	-	31.12.2019	Н.Н. Алексеева	Постановление	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков Томской области				Администрации Томской области о внесении изменений в государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков Томской области»	
3.1.2.	Разработан порядок предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап») в рамках реализации регионального проекта	10.01.2019	30.07.2019	Н.Н. Алексеева	Издано постановление Администрации Томской области об утверждении порядка предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»)	
3.1.3.	Подготовлен проект порядка предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап») в рамках реализации регионального	01.04.2019	01.05.2019	Балаганская Д.В.	Проект нормативного правового акта Томской области об утверждении	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	проекта				порядка предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»)	
3.1.4.	Согласование проекта порядка предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап») в рамках реализации регионального проекта	01.05.2019	20.07.2019	Балаганская Д.В.	Лист согласования нормативного правового акта Томской области об утверждении порядка предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап») в рамках реализации регионального проекта	
3.1.5.	Утвержден порядок предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап») в рамках реализации		30.07.2019	Н.Н. Алексеева	Утвержден нормативный правовой акт Томской области об	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ²		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ³	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	регионального проекта				утверждении порядка предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап») в рамках реализации регионального проекта	
3.1.6.	Предоставлена грантовая поддержка на создание и развитие крестьянским (фермерским) хозяйствам	01.08.2019	31.12.2024	Н.Н. Алексеева	Обеспечено создание к 2024 году не менее 44 К(Ф)Х и не менее 88 новых постоянных рабочих мест, созданных в К(Ф)Х в году получения грантов «Агростартап»	