

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
"Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
("Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации")

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО "Корпорация МСП" доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации	3 декабря 2018 г.	20 декабря 2024 г.	О.Н.Лут	Доклад о реализации программ развития сельскохозяйственной кооперации субъектов Российской Федерации	ПС
1.1.1.	АО "Корпорация МСП" направлены в Минсельхоз России предварительные итоги о реализации государственных программ (подпрограмм) развития	14 декабря 2018 г.	28 декабря 2018 г.	Н.И.Ларионова	письмо АО "Корпорация МСП" в адрес Минсельхоза России	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сельскохозяйственной кооперации и предложения по доработке методических рекомендаций по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации					
1.1.2.	Анализ предварительных результатов реализуемых программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации	17 декабря 2018 г.	1 февраля 2019 г.	Р.Х.Бибарсова	Отчет с результатами проведенного анализа направлен Руководителю ФП	РНП
1.1.3.	Доработка Минсельхозом России совместно с АО "Корпорация МСП" рекомендаций по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации	1 февраля 2019 г.	29 марта 2019 г.	Р.Х.Бибарсова	Методические рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации	РНП
1.1.	Доработанные рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации утверждены Проектным комитетом. Обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации	-	30 апреля 2019 г.	М.В.Боровой	Протокол проектного комитета	ПК
2.	Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации во всех субъектах Российской Федерации (за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО "Корпорация "МСП" методическими рекомендациями по определению положения	10 января 2019 г.	1 июня 2019 г.	О.Н.Лут	Реестр центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации					
2.1.1.	Разработка АО "Корпорация "МСП" предложений по доработке методических рекомендаций по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и направление предложений в Минсельхоз России	10 января 2019 г.	25 января 2019 г.	Н.И.Ларионова	письмо АО "Корпорация "МСП" в адрес Минсельхоза России с предложениями по доработке методических рекомендаций по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации	РНП
2.1.2.	Доработка Минсельхозом России совместно с АО "Корпорация "МСП" методических рекомендаций по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	25 января 2019 г.	25 февраля 2019 г.	Р.Х.Бибарсова	Проект Методических рекомендаций по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	РНП
2.1.	Методические рекомендации по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров утверждены Проектным комитетом. В субъектах Российской Федерации определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	-	1 апреля 2019 г.	М.В.Боровой	Протокол проектного комитета	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.	Разработаны Минсельхозом России совместно с АО "Корпорация МСП" и утверждены Проектным комитетом по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" стандарты центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	5 ноября 2018 г.	20 декабря 2019 г.	О.Н.Лут	Стандарты центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	ПС
3.1.1.	Разработка АО "Корпорация "МСП" предложений в проект стандартов центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров и направление их в Минсельхоз России	5 ноября 2018 г.	30 декабря 2018 г.	Н.И.Ларионова	Письмо АО "Корпорация "МСП" в адрес Минсельхоза России с предложениями в проект стандартов центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	РНП
3.1.2.	Разработка Минсельхозом России совместно с АО "Корпорация МСП" Стандартов центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	30 декабря 2018 г.	1 апреля 2019 г.	Р.Х.Бибарсова	Проект Стандартов центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	РНП
3.1.3.	Направление Минсельхозом России проекта стандартов центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на утверждение Проектным комитетом по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной	1 апреля 2019 г.	8 июня 2019 г.	Р.Х.Бибарсова	Письмо Минсельхоза России в адрес Проектного комитета с проектом стандартов центров компетенций в сфере	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	предпринимательской инициативы"				сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	
3.1.	Стандарты центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров утверждены на заседании Проектного комитета		20 декабря 2019 г.	М.В.Боровой	Стандарт центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров рассмотрен на Проектном комитете	ПК
4.	Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,368 млрд. рублей, в том числе: - в 2019 году в размере 7,373 млрд. рублей; - в 2020 году в размере 1,836 млрд. рублей; - в 2021 году в размере 4,608 млрд. рублей; - в 2022 году в размере 5,914 млрд. рублей; - в 2023 году в размере 8,514 млрд. рублей; - в 2024 году в размере 9,123 млрд. рублей.	5 ноября 2018 г.	30 апреля 2019 г.	О.Н.Лут	Постановление Правительства Российской Федерации	ПС
4.1.1.	Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской	5 ноября 2018 г.	15 декабря 2018 г.	Р.Х.Бибарсова	Проект постановления Правительства Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	кооперации в субъектах Российской Федерации					
4.1.2.	Согласование проекта постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации	15 декабря 2018 г.	10 января 2019 г.	Р.Х.Бибарсова	письма о согласовании проекта постановления Правительства РФ	РНП
4.1.3.	Внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации	10 января 2019 г.	30 января 2019 г.	Р.Х.Бибарсова	Проект постановления Правительства Российской Федерации	РНП
4.1.	Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации	-	30 апреля 2019 г.	М.В.Боровой	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК
5.	Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов ("коробочный" продукт), в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки	1 июля 2019 г.	20 декабря 2019 г.	А.А.Браверман	Протокол АО "Корпорация "МСП"	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Минсельхоза России и субъектов Российской Федерации, а также существующих продуктов АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк", АО "Россельхозбанк", АО "Росагролизинг" в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП					
5.1.1.	Организация предоставления услуги АО "Корпорация "МСП" по предоставлению по заданным параметрам информации о мерах и условиях поддержки сельскохозяйственной кооперации через Центры компетенций, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), Центры оказания услуг для бизнеса (далее - ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее - иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ) и Портал Бизнес-Навигатора МСП (далее - Портал БН)	1 июля 2019 г.	30 августа 2019 г.	А.В.Чуев	Отчет о предоставлении услуг АО "Корпорация "МСП" через МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ и Портал БН	РНП
5.1.2.	Утверждение доработанного комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственной кооперативов ("коробочный" продукт), в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза России и субъектов Российской Федерации, а также существующих	30 сентября 2019 г.	16 ноября 2019 г.	А.А.Браверман	Протокол Рабочей группы	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	продуктов АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк", АО "Россельхозбанк", АО "Росагролизинг" в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП					
5.1.	Направлен в субъекты Российской Федерации утвержденный доработанный комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственной кооперативов ("коробочный" продукт)	-	20 декабря 2019 г.	А.А.Браверман	Письмо АО "Корпорация "МСП" в адрес субъектов Российской Федерации	ПК
6.	Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками	15 октября 2018 г.	20 декабря 2024 г.	А.А.Браверман	Отчет о проведении семинаров	ПС
6.1.1	Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров в 2019 году для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	15 октября 2018 г.	21 декабря 2018 г.	Н.В.Власова	График проведения семинаров	РНП
6.1.2	Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	21 декабря 2018 г.	28 декабря 2018 г.	Н.В.Власова	Информационные материалы для проведения семинаров субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	РНП
6.1.3	Организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации	18 декабря 2018 г.	31 марта 2019 г.	Н.В.Власова	Письма органам государственной власти	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Федерации, Минсельхозом России, АО "МСП Банк", крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию по вопросам организации проведения семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов				субъектов Российской Федерации, Минсельхозу России, АО "МСП Банк", крупнейшим заказчикам	
6.1	АО "Корпорация "МСП" совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО "МСП Банк", крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в I квартале 2019 года проведено 3 семинара для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	-	8 апреля 2019 г.	Н.Н.Коротченкова	Доклад рассмотрен на Проектном комитете	ПК
6.2.1	Организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО "МСП Банк", крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию по вопросам организации проведения семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	1 июля 2019 г.	30 сентября 2019 г.	Н.В.Власова	Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозу России, АО "МСП Банк", крупнейшим заказчикам	РНП
6.2.	АО "Корпорация "МСП" совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО "МСП Банк", крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию во II квартале 2019 года проведено 3 семинара для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	-	8 июля 2019 г.	Н.Н.Коротченкова	Доклад рассмотрен на Проектном комитете	ПК
6.3.1	Организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО "МСП	1 октября 2019 г.	20 декабря 2019 г.	Н.В.Власова	Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозу России, АО "МСП Банк", крупнейшим заказчикам	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Банк", крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию по вопросам организации проведения семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов				Федерации, Минсельхозу России, АО "МСП Банк", крупнейшим заказчиком	
6.3	АО "Корпорация "МСП" совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО "МСП Банк", крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в III квартале 2019 года проведено 2 семинара для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	-	8 октября 2019 г.	Н.Н.Коротченкова	Доклад рассмотрен на Проектном комитете	ПК
6.4.1	Организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО "МСП Банк", крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию по вопросам организации проведения семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	13 января 2020 г.	20 декабря 2020 г.	Н.В.Власова	Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозу России, АО "МСП Банк", крупнейшим заказчиком	РНП
6.4	АО "Корпорация "МСП" совместно органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО "МСП Банк", крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в IV квартале 2019 года проведено 2 семинара для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	-	20 декабря 2019 г.	Н.Н.Коротченкова	Доклад рассмотрен на Проектном комитете	ПК
6.5.1	Организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО "МСП Банк", крупнейшими заказчиками, закупающими	11 января 2021 г.	20 декабря 2021 г.	Н.В.Власова	Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозу	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сельскохозяйственную продукцию по вопросам организации проведения семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов				России, АО "МСП Банк", крупнейшим заказчикам	
6.5	АО "Корпорация "МСП" совместно с крупнейшими заказчиками в 2020 году проведены семинары для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	-	20 декабря 2020 г.	Н.Н.Коротченкова	Отчет о проведении семинаров	ПК
6.6.1	Организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО "МСП Банк", крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию по вопросам организации проведения семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	10 января 2022 г.	20 декабря 2022 г.	Н.В.Власова	Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозу России, АО "МСП Банк", крупнейшим заказчикам	РНП
6.6	АО "Корпорация "МСП" совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО "МСП Банк", крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в 2021 году проведены семинары для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	-	20 декабря 2021 г.	Н.Н.Коротченкова	Отчет о проведении семинаров	ПК
6.7.1	Организация взаимодействия взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО "МСП Банк", крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию по вопросам организации проведения семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	10 января 2023 г.	20 декабря 2023 г.	Н.В.Власова	Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозу России, АО "МСП Банк", крупнейшим заказчикам	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	кооперативов					
6.7	АО "Корпорация "МСП" совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО "МСП Банк", крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в 2022 году проведены семинары для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	-	20 декабря 2022 г.	Н.Н.Коротченкова	Отчет о проведении семинаров	РНП
6.8.1	Организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО "МСП Банк", крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию по вопросам организации проведения семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	10 января 2023 г.	20 декабря 2024 г.	Н.В.Власова	Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозу России, АО "МСП Банк", крупнейшим заказчикам	РНП
6.8	АО "Корпорация "МСП" совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО "МСП Банк", крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в 2023 году проведены семинары для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	-	20 декабря 2023 г.	Н.Н.Коротченкова	Отчет о проведении семинаров	ПК
6.9	Обеспечен доступ сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками, в том числе реализованы мероприятия, направленные на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП -	-	20 декабря 2024 г.	Н.Н.Коротченкова	Отчет о реализации мероприятий	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сельскохозяйственных кооперативов					
7.	Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	1 ноября 2018 г.	20 декабря 2024 г.	А.А.Браверман	Отчет о проведении семинара	ПС
7.1.1	Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров в 2019 году для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	1 ноября 2018 г.	21 декабря 2018 г.	Е.С.Дубинчук	График проведения семинаров	РНП
7.1.2	Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	21 декабря 2018 г.	1 февраля 2019 г.	Е.С.Дубинчук	Информационные материалы для проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	РНП
7.1.3	Организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО "МСП Банк", АО "Росагролизинг", АО "Россельхозбанк", ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями по вопросам организации проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	21 декабря 2018 г.	31 декабря 2019 г.	Е.С.Дубинчук	Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозу России, АО "МСП Банк", АО "Росагролизинг", АО "Россельхозбанк", ПАО Сбербанк, отраслевым союзам, ассоциациям	РНП
7.1.	АО "Корпорация "МСП" совместно с органами	-	31 декабря	Н.И.Ларионова	Отчет о проведении	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО "МСП Банк", АО "Росагролизинг", АО "Россельхозбанк", ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями, в 2019 году проведено 4 обучающих семинара для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров		2019 г.		семинара	
7.2.1	Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров в 2020 году для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	1 ноября 2019 г.	20 декабря 2019 г.	Е.С.Дубинчук	График проведения семинаров	РНП
7.2.2	Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	20 декабря 2019 г.	3 февраля 2020 г.	Е.С.Дубинчук	Информационные материалы для проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	РНП
7.2.3	Организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО "МСП Банк", АО "Росагролизинг", АО "Россельхозбанк", ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями по вопросам организации проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Е.С.Дубинчук	Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозу России, АО "МСП Банк", АО "Росагролизинг", АО "Россельхозбанк", ПАО Сбербанк, отраслевым союзам,	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
7.2	АО "Корпорация "МСП" совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО "МСП Банк", АО "Росагролизинг", АО "Россельхозбанк", ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями, в 2020 году проведено 4 обучающих семинара для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	-	31 декабря 2020 г.	Н.И.Ларионова	ассоциациям Отчет о проведении семинара	ПК
7.3.1	Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров в 2021 году для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	2 ноября 2020 г.	21 декабря 2020 г.	Е.С.Дубинчук	График проведения семинаров	РНП
7.3.2	Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	21 декабря 2020 г.	1 февраля 2021 г.	Е.С.Дубинчук	Информационные материалы для проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	РНП
7.3.3	Организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО "МСП Банк", АО "Росагролизинг", АО "Россельхозбанк", ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями по вопросам организации проведения обучающих семинаров для центров компетенций в	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Е.С.Дубинчук	Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозу России, АО "МСП Банк", АО "Росагролизинг", АО "Россельхозбанк",	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров				ПАО Сбербанк, отраслевым союзам, ассоциациям	
7.3	АО "Корпорация "МСП" совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО "МСП Банк", АО "Росагролизинг", АО "Россельхозбанк", ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями, в 2021 году проведено 4 обучающих семинара для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	-	31 декабря 2021 г.	Н.И.Ларионова	Отчет о проведении семинара	ПК
7.4.1	Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров в 2022 году для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	1 ноября 2021 г.	21 декабря 2021 г.	Е.С.Дубинчук	График проведения семинаров	РНП
7.4.2	Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	21 декабря 2021 г.	1 февраля 2022 г.	Е.С.Дубинчук Р.Х.Бибарсова	Информационные материалы для проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	РНП
7.4.3	Организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО "МСП Банк", АО "Росагролизинг", АО "Россельхозбанк", ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами,	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Е.С.Дубинчук	Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозу России, АО "МСП Банк",	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	ассоциациями по вопросам организации проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров				АО "Росагролизинг", АО "Россельхозбанк", ПАО Сбербанк, отраслевым союзам, ассоциациям	
7.4	АО "Корпорация "МСП" совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО "МСП Банк", АО "Росагролизинг", АО "Россельхозбанк", ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями, в 2022 году проведено 4 обучающих семинара для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	-	31 декабря 2022 г.	Н.И.Ларионова	Отчет о проведении семинара	ПК
7.5.1	Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров в 2023 году для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	1 ноября 2022 г.	21 декабря 2022 г.	Е.С.Дубинчук	График проведения семинаров	РНП
7.5.2	Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	21 декабря 2022 г.	1 февраля 2023 г.	Е.С.Дубинчук	Информационные материалы для проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	РНП
7.5.3	Организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО "МСП	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Е.С.Дубинчук	Письма органам государственной власти субъектов Российской	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Банк", АО "Росагролизинг", АО "Россельхозбанк", ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями по вопросам организации проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров				Федерации, Минсельхозу России, АО "МСП Банк", АО "Росагролизинг", АО "Россельхозбанк", ПАО Сбербанк, отраслевым союзам, ассоциациям	
7.5	АО "Корпорация "МСП" совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО "МСП Банк", АО "Росагролизинг", АО "Россельхозбанк", ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями, в 2023 году проведено 4 обучающих семинара для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	-	31 декабря 2023 г.	Н.И.Ларионова	Отчет о проведении семинара	ПК
7.6.1	Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров в 2024 году для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	1 ноября 2023 г.	21 декабря 2023 г.	Е.С.Дубинчук	График проведения семинаров	РНП
7.6.2	Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	21 декабря 2023 г.	1 февраля 2024 г.	Е.С.Дубинчук	Информационные материалы для проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
7.6.3	Организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО "МСП Банк", АО "Росагролизинг", АО "Россельхозбанк", ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями по вопросам организации проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	1 января 2024 г.	20 декабря 2024 г.	Е.С.Дубинчук	Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозу России, АО "МСП Банк", АО "Росагролизинг", АО "Россельхозбанк", ПАО Сбербанк, отраслевым союзам, ассоциациям	РНП
7.6	АО "Корпорация "МСП" совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО "МСП Банк", АО "Росагролизинг", АО "Россельхозбанк, ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями, в 2024 году проведено 4 обучающих семинара для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	-	20 декабря 2024 г.	Н.И.Ларионова	Отчет о проведении семинара	ПК
8.	Разработаны предложения по пропорциональному регулированию деятельности кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	10 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Е.В.Сергацкова, В.В.Чистюхин	Письмо Банка России	ПС
8.1.1	Проведен анализ целесообразности применения отраслевых стандартов бухгалтерского учета кредитными потребительскими кооперативами. Проработаны предложения по осуществлению кредитными потребительскими кооперативами и	10 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	В.В.Чистюхин	Письмо Банка России	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами наличных расчетов с учетом особенностей их деятельности					
8.1.2	Организация подготовки и согласования изменений в нормативные документы Банка России в части порядка расчета финансовых нормативов СКПК	-	31 декабря 2019 г.	В.В.Чистюхин	Письмо Банка России	РНП
8.2	Подготовка и направление в Банк России предложений по пропорциональному регулированию деятельности СКПК, в том числе в отношении:- СКПК с численностью до 200 членов;- СКПК, созданных юридическими лицами и предпринимателями, не привлекающими средств физических лиц и не предоставляющие потребительских займов; - СКПК, у которых фонд финансовой взаимопомощи формируется исключительно из средств паевого фонда и кредитов (займов) финансовых организаций, фондов и бюджетных средств;- СКПК последующего уровня.	10 января 2019 г.	14 января 2019 г.	Е.В.Сергацкова	Письмо в Банк России	РНП
8.3	Подготовка и направление в Банк России предложений по периодичности составления отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, включающих соответствующие изменения в: Указание Банка России от 9 октября 2015 г. № 3816-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о	14 декабря 2019 г.	21 января 2019 г.	Е.В.Сергацкова	Письмо в Банк России	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива"; Указание от 13 января 2017 г. № 4263-У "О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами"; Указание "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты					
	сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива" (проект).					
8.4	Подготовка и направление в Банк России предложений в части порядка расчета финансовых нормативов СКПК, в том числе включающих изменения в Указание Банка России от 27 февраля 2017 г. № 4299-У "О числовом значении финансового норматива и порядке расчета финансовых нормативов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов"	15 января 2019 г.	4 февраля 2019 г.	Е.В.Сергацкова	Письма в Банк России, заинтересованные органы исполнительной власти	РНП
8.5.1.	Разработка проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации" в части пересмотра финансовых нормативов"	15 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Р.Х. Бибарсова Е.В.Сергацкова	Проект федерального закона	РНП
8.5.2.	Обеспечение согласования проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации"	15 июля 2019 г.	16 августа 2019 г.	Р.Х. Бибарсова Е.В.Сергацкова	Письма в заинтересованные органы исполнительной власти	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.5.3.	Внесение проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации" в Правительство Российской Федерации	19 августа 2019 г.	20 сентября 2019 г.	Р.Х. Бибарсова Е.В.Сергацкова	Письмо в Правительство Российской Федерации	РНП
8.5.4.	Обеспечение рассмотрения проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации" на заседании Правительства Российской Федерации	23 сентября 2019 г.	25 октября 2019 г.	Р.Х. Бибарсова Е.В.Сергацкова	-	РНП
8.5.5.	Внесение проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации" в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации	28 октября 2019 г.	29 ноября 2019 г.	Р.Х. Бибарсова Е.В.Сергацкова	-	РНП
8.5.6.	Обеспечение рассмотрения проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации" в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации	2 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Р.Х. Бибарсова Е.В.Сергацкова	-	РНП
8.6	Внесены изменения в Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации", в части пересмотра предельных значений финансовых нормативов, в части установления периодичности составления отчетности	-	31 декабря 2019 г.	Р.Х. Бибарсова Е.В.Сергацкова	Федеральный закон	ПК
9.	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе ⁷ : - в 2019 году в	30 апреля 2019 г.	30 декабря 2024 г.	О.Н.Лут	Отчет об исполнении показателя	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	<p>количестве 18,216 тысяч человек; - в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек; - в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек; - в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек; - в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек; - в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек</p>					
9.1.	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 18,216 тыс. человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	30 декабря 2019 г.	М.В.Боровой	Отчет об исполнении показателя	ПК
9.2.	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 13,006 тыс. человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	30 декабря 2020 г.	М.В.Боровой	Отчет об исполнении показателя	ПК
9.3.	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 15,623 тыс. человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	30 декабря 2021 г.	М.В.Боровой	Отчет об исполнении показателя	ПК
9.4.	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 20,050 тыс. человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	30 декабря 2022 г.	М.В.Боровой	Отчет об исполнении показателя	ПК
9.5.	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 28,865 тыс. человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	30 декабря 2023 г.	М.В.Боровой	Отчет об исполнении показателя	ПК
9.6.	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 30,930 тыс. человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	30 декабря 2024 г.	М.В.Боровой	Отчет об исполнении показателя	ПК
10.	Предусмотрены специальные меры административной ответственности для сельскохозяйственных потребительских	1 апреля 2019 г.	1 сентября 2020 г.	О.Н.Лут	Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	кооперативов, в том числе кредитных				Федерации об административных правонарушениях в части установления специального режима административной ответственности для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе кредитных кооперативов"	
10.1.1.	Разработка проекта федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления специального режима административной ответственности для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе кредитных кооперативов	1 апреля 2019 г.	1 мая 2019 г.	Р.Х.Бибарсова	Проект федерального закона	РНП
10.1.3.	Обеспечение согласования проекта федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления специального режима административной ответственности для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе кредитных кооперативов	1 мая 2019 г.	15 июня 2019 г.	Р.Х.Бибарсова	Письма в заинтересованные органы исполнительной власти	РНП
10.1.2.	Организация общественного обсуждения проекта федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части	15 июня 2019 г.	1 августа 2019 г.	Р.Х.Бибарсова	Отчет о проведении общественного обсуждения	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	установления специального режима административной ответственности для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе кредитных кооперативов					
10.1.	Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления специального режима административной ответственности для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе кредитных кооперативов внесен в Правительство Российской Федерации	-	1 сентября 2019 г.	М.В.Боровой	Письмо в Правительство Российской Федерации	ПК
10.2.1.	Обеспечение рассмотрения проекта федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления специального режима административной ответственности для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе кредитных кооперативов на заседании Правительства Российской Федерации	1 августа 2019 г.	1 сентября 2019 г.	Р.Х.Бибарсова	-	РНП
10.2.2.	Внесение проекта федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления специального режима административной ответственности для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе кредитных кооперативов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации	1 октября 2019 г.	15 октября 2019 г.	Р.Х.Бибарсова	-	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
10.2.3.	Обеспечение рассмотрения проекта федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления специального режима административной ответственности для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе кредитных кооперативов в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации	1 октября 2019 г.	15 октября 2019 г.	Р.Х.Бибарсова	-	РНП
10.2.	Принят Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления специального режима административной ответственности для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе кредитных кооперативов"	-	1 июня 2020 г.	М.В.Боровой	Федеральный закон	ПК
11.	Изменен порядок регулирования деятельности сельскохозяйственных кооперативов с целью уточнения вопросов кооперативного управления, реорганизации и ликвидации кооператива, взаимодействия с ревизионными союзами и их саморегулируемыми организациями	1 июня 2019 г.	1 марта 2020 г.	О.Н.Лут	Федеральный закон о внесении изменений в 193-ФЗ	ПК
11.1.1.	Разработка проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", в части уточнения вопросов корпоративного управления, порядка ведения реестра членов и ассоциированных	1 июня 2019 г.	1 июля 2019 г.	Р.Х.Бибарсова	Проект федерального закона	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	членов сельскохозяйственных кооперативов, реализации и предельных размеров субсидиарной ответственности в потребительских кооперативах, порядка реорганизации и ликвидации кооперативов, реализации действенной ответственности ревизионных союзов и их саморегулируемых организаций перед кооперативами и их членами за качество ревизионной, консультационной, экспертной работы и эффективности предупредительно-профилактических действий					
11.1.2.	Организация общественного обсуждения проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации"	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Р.Х.Бибарсова	Отчет о проведении общественного обсуждения	РНП
11.1.	Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" внесен в Правительство Российской Федерации	-	1 сентября 2019 г.	М.В.Боровой	Письмо в Правительство Российской Федерации	ПК
11.2.1.	Обеспечение рассмотрения проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" на заседании Правительства Российской Федерации	1 сентября 2019 г.	1 октября 2019 г.	Р.Х.Бибарсова	-	РНП
11.2.2.	Внесение проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной	1 октября 2019 г.	1 ноября 2019 г.	Р.Х.Бибарсова	-	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	кооперации" в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации					
11.2.3.	Обеспечение рассмотрения проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации	1 ноября 2019 г.	15 декабря 2019 г.	Р.Х.Бибарсова	-	РНП
11.2.	Внесены изменения в федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации"	-	1 марта 2020 г.	М.В.Боровой	Федеральный закон о внесении изменений федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации"	ПК
12.	Установлены дополнительные налоговые льготы для сельскохозяйственных потребительских кооперативов	1 июня 2019 г.	1 марта 2020 г.	О.Н.Лут	Федеральный закон о внесении изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации	ПК
12.1.1.	Разработка проекта федерального закона о внесении изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации в части установления для сельскохозяйственных потребительских кооперативов специальной налоговой ставки по налогу на прибыль, полученную от оказания услуг кооперативом своим членам	1 июня 2019 г.	1 июля 2019 г.	Р.Х.Бибарсова	Проект федерального закона	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
12.1.2.	Организация общественного обсуждения проекта федерального закона о внесении изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации в части установления для сельскохозяйственных потребительских кооперативов специальной налоговой ставки по налогу на прибыль, полученную от оказания услуг кооперативом своим членам	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Р.Х.Бибарсова	Отчет о проведении общественного обсуждения	РНП
12.1	Проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации в части установления для сельскохозяйственных потребительских кооперативов специальной налоговой ставки по налогу на прибыль, полученную от оказания услуг кооперативом своим членам внесен в Правительство Российской Федерации	-	1 сентября 2019 г.	М.В.Боровой	Письмо в Правительство Российской Федерации	ПК
12.2.1.	Обеспечение рассмотрения проекта федерального закона о внесении изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации в части установления для сельскохозяйственных потребительских кооперативов специальной налоговой ставки по налогу на прибыль, полученную от оказания услуг кооперативом своим членам на заседании Правительства Российской Федерации	1 сентября 2019 г.	1 октября 2019 г.	Р.Х.Бибарсова	-	РНП
12.2.2.	Внесение проекта федерального закона о внесении изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации в части установления для сельскохозяйственных потребительских кооперативов специальной налоговой ставки по	1 октября 2019 г.	1 ноября 2019 г.	Р.Х.Бибарсова	-	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	налогу на прибыль, полученную от оказания услуг кооперативом своим членам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации					
12.2.3.	Обеспечение рассмотрения проекта федерального закона о внесении изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации в части установления для сельскохозяйственных потребительских кооперативов специальной налоговой ставки по налогу на прибыль, полученную от оказания услуг кооперативом своим членам в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации	1 ноября 2019 г.	15 декабря 2019 г.	Р.Х.Бибарсова	-	РНП
12.2.	Внесены изменения в Налоговый Кодекс Российской Федерации в части установления для сельскохозяйственных потребительских кооперативов специальной налоговой ставки по налогу на прибыль, полученную от оказания услуг кооперативом своим членам	-	1 марта 2020 г.	М.В.Боровой	Федеральный закон о внесении изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации	ПК